

**Муниципальное учреждение «Управление образования»
местной администрации Зольского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики**

П Р И К А З

от 19.04.2019г.

№ 67

О реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в образовательных организациях Зольского муниципального района

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; утвержденным решением президиума Совета при Главе КБР по стратегическому развитию и национальным проектам от 12.12.2018г. №2; подпрограммой «Реализация мероприятий национального проекта «Образование» государственной программы КБР «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (постановление Правительства КБР от 17.09.2013г №240-ПП); распоряжениями Правительства КБР от 29.10.2018г №654-рп об утверждении Комплекса мер по созданию в КБР новых мест дополнительного образования детей, от 4.07.2019г №323 о реализации мероприятий национального проекта «Образование»; приказом Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 17.04.2019г №426 «О создании Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в КБР»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование» в образовательных организациях Зольского муниципального района согласно приложению 1.

2. Возложить ответственность за реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» в образовательных организациях на следующих специалистов:
 - проект «Успех каждого ребенка» - заместителя начальника МКУ «Управление образования» Курашинову А.М., начальника материально-технического отдела Мирзаканова А.З.;
 - проект «Современная школа» - начальника информационно-методического отдела Гусову М.А. , начальника материально-технического отдела Мирзаканова А.З.;
 - проект «Поддержка семей, имеющих детей» - главного специалиста по дошкольному образованию управления образования Шалову Р.Б.;
 - проект «Цифровая образовательная среда» - заместителя начальника МКУ «Управление образования» Курашинову А.М. , начальника материально-технического отдела Мирзаканова А.З.;

-проект «Учитель будущего» - начальника информационно-методического отдела Гусову М.А..

3. Провести семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по ознакомлению с муниципальным планом мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование».
4. Главному специалисту Псануковой А.А. создать на сайте МКУ «Управление образования» самостоятельный раздел о реализации региональных проектов национального проекта «Образование».
5. Инспектору по кадрам Теуважевой М.К. ознакомить под роспись специалистов и довести приказ до сведения руководителей ОУ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



А.М. Кочесокова

**План мероприятий по реализации региональных проектов
национального проекта «Образование»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
Мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»			
1	Формирование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	Март-апрель	Кочесокова А.М. Курашинова А.М. Гусова М.А.
2	Определение координатора создания и функционирования Центров в МКУ «Управление образования»	Апрель	Кочесокова А.М.
3	Организация работы по внесению изменений в соответствующие нормативные и распорядительные акты образовательных организаций, в том числе изданию локальных актов о создании и функционировании Центров.	Апрель -май	Гусова М.А. Руководители ОО
4	Анализ и подбор кадрового состава Центров	Апрель -июнь	Кочесокова А.М. Курашинова А.М. Гусова М.А.
5	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Апрель-июнь	Гусова М.А.
6	Обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Апрель-июнь	Гусова М.А.
7	Проведение «косметического» ремонта, приведения площадок образовательных организаций района в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Май -август	Кочесокова А.М. Мирзаканов А.З. Руководители ОО
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь	Гусова М.А.
9	Открытие Центров в единый день	Сентябрь	Руководители ОО

	открытий		
10	Участие в региональном проекте «Яндекс. Учебник»	Весь период	Гусова М.А. Руководители ОО
Мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей			
1	Формирование перечня образовательных организаций, в которых будут создаваться новые места дополнительного образования детей	Март-апрель	Кочесокова А.М. Курашинова А.М.
2	Организация работы по внесению изменений в соответствующие нормативные и распорядительные акты образовательных организаций	Апрель -сентябрь	Руководители ОО
3	Анализ и подбор кадрового состава Центров	Апрель -июнь	Кочесокова А.М. Курашинова А.М.
4	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, программах переподготовки кадров	Апрель-июнь	Гусова М.А.
5	Проведение «косметического» ремонта, приведения площадок образовательных организаций района, в которых будут создаваться новые места дополнительного образования детей	Май -август	Кочесокова А.М. Мирзаканов А.З. Руководители ОО
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Сентябрь	Гусова М.А.
7	Организация участия обучающихся 7-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	По графику	Курашинова А.М. Гусова М.А.

Мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в ОО			
1	Формирование перечня образовательных организаций, в которых будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	До 1 октября 2019 г, далее ежегодно	Кочесокова А.М. Курашинова А.М.
2	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации, программах переподготовки кадров	В соответствии с планом-графиком Минпросвещения КБР	Курашинова А.М.
3	Анализ соответствия полученного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях	До 30 ноября 2019г, далее ежегодно	Мирзаканов А.З.